

Cronograma Fisico/Financeiro[CUSTO] - Global
Obra: TROCA DO PISO NA CRECHE
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO

14/09/2015 Página: 1

Item	Parcela 1	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	843,80	843,80
2. PISO	32.053,95	32.053,95
Total por Parcela	32.897,75	32.897,75
Acumulado Parcelas	32.897,75	

 *Stianhini*