CRONOGRAMA

OBJETO DA PROPOSTA: CONSTRUGAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO

OBRA: PICADA FELIPE ESSIG - TRAVESSEIRO/RS

Item. Discriminagao Valor R$ Peso Més 01
Valor %
1.0 |PERFURACAO R$34.568,47 77,53% R$34.568,47 100,00%
2.0 |LICENCIAMENTO R$6.055,50 13,58% R$6.055,50 100,00%
3.0 |PROTECAO DE PERIMETRO R$3.961,68 8,89% R$3.961,68 100,00%
TOTAL R$| R$44.585,64 100,00% R$44.585,64 100,00%
Acumulado R$44.585,64 100,00%

Travesseiro, 25 outubro de 2022



